



# รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 2 (6 เดือน)

งานแผนงาน นโยบาย และงบประมาณ

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

## คำนำ

รายงานกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม) จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เป็นรายไตรมาส

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการแต่ละฝ่ายได้ทราบข้อมูลที่ต้องการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

คณะผู้จัดทำ

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ( 6 เดือนแรก)

1. กลุ่มงานบริหาร

โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ
1. งบบริหาร	126,510			
2. งบสำรองจ่าย	222,390			

2. กลุ่มงานวิชาการ

โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ
2.1 กิจกรรมงานวิชาการ				
1.กิจกรรมแก้ไขปัญหาระดับผลการเรียน 0, ร,มส	1,500		1,500	ยังไม่ดำเนินการ
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)	35,000	25,000	1,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	80,000		80,000	ยังไม่ดำเนินการ
4. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล	5,000		5,000	ยังไม่ดำเนินการ
5. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	5,000	5,000	0	ดำเนินการแล้ว
6. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	3,000		3,000	ยังไม่ดำเนินการ
7.โครงการห้องสมุดมีชีวิต เพื่อสร้างนิสัย รักการอ่าน	50,000		50,000	ยังไม่ดำเนินการ
8. โครงการนักรุกกิจน้อยมีคุณธรรม				
9. โครงการโรงเรียนคำพ่อสอน				
10. โครงการเพิ่มเติมศึกษา	2,000		2,000	ยังไม่ดำเนินการ
11. โครงการเปิดรั้วโรงเรียน	25,000		25,000	ยังไม่ดำเนินการ
12. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	5,000	5,000	0	ดำเนินการแล้ว
13. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้(ห้องเรียนคุณภาพ)				

โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ
14. โครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน	5,000	5,000	0	ดำเนินการแล้ว
15.โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	50,000	50,000	0	ดำเนินการแล้ว
16.โครงการปฐมนิเทศ	3,000	3,000	0	ดำเนินการแล้ว
17.โครงการ TO BE NUMBER DANCECISE	10,000		10,000	ยังไม่ดำเนินการ
18.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน สำนักงานวิชาการ	10,000		10,000	ยังไม่ดำเนินการ
19.โครงการอบรมทักษะการ Coding เพื่อ ส่งเสริมทักษะเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย บอร์ด KidBright				
20. โครงการปัจฉิมนิเทศ	8,000		8,000	ยังไม่ดำเนินการ
21. โครงการจัดซื้อและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เทคโนโลยีฯ				
22. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	50,000	50,000	0	ดำเนินการแล้ว
23. โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	51,670	51,670	0	ดำเนินการแล้ว
24. โครงการแนะแนวในสถานศึกษา	7,000	7,000	0	ดำเนินการแล้ว
25.โครงการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์	150,000	50,000	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	5,000	5,000	0	ดำเนินการแล้ว
27.โครงการนิเทศการสอนและนิเทศข้ามกลุ่ม สาระฯ				
รวมกิจกรรมวิชาการ	561,170	256,670	304,500	
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์				
1. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์	8,000		80,000	ยังไม่ดำเนินการ
2.โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์	50,000		50,000	ยังไม่ดำเนินการ
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์				
1. โครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์	6,500		6,500	ยังไม่ดำเนินการ
2.โครงการสอนเสริมเพิ่มทักษะคณิตศาสตร์	4,000		4,000	ยังไม่ดำเนินการ
3. โครงการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์	4,000		4,000	ยังไม่ดำเนินการ

โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย				
1. โครงการสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน	3,000		3,000	ยังไม่ดำเนินการ
2. โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน	2,000		2,000	ยังไม่ดำเนินการ
3.โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ	10,000		10,000	ยังไม่ดำเนินการ
2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา				
1. โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	5,000		5,000	ยังไม่ดำเนินการ
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน	5,000		5,000	ยังไม่ดำเนินการ
3. โครงการมารยาทไทยในโรงเรียน	2,000		2,000	ยังไม่ดำเนินการ
4. โครงการปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดทำห้องเรียนเทคโนโลยี	50,000		50,000	ยังไม่ดำเนินการ
2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ				
1. โครงการดนตรีในสวน	3,000		3,000	ยังไม่ดำเนินการ
2. โครงการค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ	10,000		10,000	ยังไม่ดำเนินการ
3. โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานไปกลาง	50,000		50,000	ยังไม่ดำเนินการ
4. โครงการซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี และจัดซื้อชุดนาฏศิลป์	20,000		20,000	ยังไม่ดำเนินการ
5. โครงการSTEAMโนนเจริญพิทยาคมโมเดลผ่านศิราภรณ์				
6. โครงการศิลปะกับชีวิต	5,000		5,000	ยังไม่ดำเนินการ
7.โครงการซ่อมบำรุงห้องเรียนดนตรี	30,000		30,000	ยังไม่ดำเนินการ
2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา				
1. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา				

โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ
2. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน	20,000		20,000	ยังไม่ดำเนินการ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา(กีฬาในระดับต่าง)	20,000		20,000	ยังไม่ดำเนินการ
4.โครงการพัฒนาปรับปรุงดูแลสระว่ายน้ำ	20,000		20,000	ยังไม่ดำเนินการ
2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ				
1.วันสำคัญและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา	6,000		6,000	ยังไม่ดำเนินการ
2. โครงการยกระดับทางภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21	7,000		7,000	ยังไม่ดำเนินการ
3. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ	10,000		10,000	ยังไม่ดำเนินการ
4. โครงการนวดแผนไทยบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการสร้างงานอาชีพ	3,000		3,000	ยังไม่ดำเนินการ
รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้	353,500	0	353,500	
รวมทั้งหมดกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ	914,670	256,670	658,000	

โครงการกลุ่มบริหารวิชาการมีทั้งหมด 47 โครงการ ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 11 โครงการ ดังต่อไปนี้

1. โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
3. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
5. โครงการแนะแนวในสถานศึกษา
6. โครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
7. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
8. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
9. โครงการปฐมนิเทศ
10. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. โครงการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทั้ง 11 โครงการนี้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 23.40 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 36 โครงการคิดเป็นร้อยละ 76.60 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4

### 3. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ
<b>3.1 งานบุคลากร</b>				
1. โครงการพัฒนาบุคลากร	80,000		50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. โครงการสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร			0	
3.โครงการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติและสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา	3,000		3,000	ยังไม่ดำเนินการ
4. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	3,000		0	ดำเนินการแล้ว
5.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต”(กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน)	3,000		0	ดำเนินการแล้ว
6.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและงานอาชีพโรงเรียนดีประจำตำบล	3,000		3,000	ยังไม่ดำเนินการ
รวมงานบุคคล	92,000	0	92,000	
<b>3.2 งานกิจการนักเรียน</b>				
1. โครงการวันสำคัญของชาติ	6,000			
2. โครงการวันสำคัญของโรงเรียน	21,000		2,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพสู่ศตวรรษที่ 21	49,000		4,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	50,000 80,000		1,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมงานกิจการนักเรียน	126,000	0	126,000	
รวมกลุ่มงานบริหารงานบุคคล	218,000	0	218,000	
<b>กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ</b>				
<b>4.1 งานการเงิน</b>				
1. โครงการการบริหารจัดการงบประมาณ (รายจ่ายประจำ)	500,000	250,000	250,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. โครงการธนาคารโรงเรียน	1,000		1,000	ยังไม่ดำเนินการ
รวมงานการเงิน	501,000	250,000	251,000	

โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ				
4.1 งานการเงิน				
1. โครงการการบริหารจัดการงบประมาณ (รายจ่ายประจำ)	500,000	250,000	250,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. โครงการธนาคารโรงเรียน	1,000		1,000	ยังไม่ดำเนินการ
รวมงานการเงิน	501,000	250,000	251,000	
4.2 งานพัสดุ				
1. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	200,000	100,000	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมงานพัสดุ	200,000	100,000	100,000	
4.3 งานแผนงาน นโยบายและจัดสรร งบประมาณ				
1. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนกลยุทธ์	10,000	10,000	0	ดำเนินการแล้ว
รวมงานแผนงาน นโยบายและจัดสรร งบประมาณ	10,000	10,000	0	ดำเนินการแล้ว
รวมทั้งหมดกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ	711,000	360,000	351,000	
5.กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป				
5.1 งานธุรการ				
1. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผู้อำนวยการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	150,000	50,000	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงาน ธุรการ	10,000		10,000	ยังไม่ดำเนินการ
3. โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์	5,000		5,000	ยังไม่ดำเนินการ
รวมงานธุรการ	165,000	50,000	115,000	
5.2 งานโสตทัศนศึกษา				
1. โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา	10,000		10,000	ยังไม่ดำเนินการ
2. โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลใน รูปแบบ-DLTV&DLIT	2,000		2,000	ยังไม่ดำเนินการ



โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ
3.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ห้องเทคโนโลยี	150,000		150,000	ยังไม่ดำเนินการ
4.โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ	54,000		54,000	ยังไม่ดำเนินการ
5.โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหอประชุมและห้องโสตทัศนศึกษา	0			
รวมงานโสตทัศนศึกษา	216,000	0	216,000	
5.3 งานอนามัยโรงเรียน				
1. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาห้องพยาบาลและวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล	7,000		7,000	ยังไม่ดำเนินการ
2. โครงการอบรมความรู้ด้านสุขภาพ	1,000		1,000	ยังไม่ดำเนินการ
รวมงานอนามัยโรงเรียน	8,000	0	8,000	ยังไม่ดำเนินการ
5.4 งานอาคารสถานที่				
1.ปรับปรุงเวทีโรงยิม	200,000	200,000	0	
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดทำกันสาดหน้าอาคาร1,3และข้างหอประชุมเล็ก				
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ				ดำเนินการแล้ว
4. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบกรองน้ำ				
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร				
7. โครงการจัดทำห้องน้ำครูอาคาร3				
โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	ที่	
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์				
9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้า				
10. โครงการจัดทำฐานพระบรมฉายาลักษณ์				
11. โครงการเดินท่อประปาอบอาคาร				
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน				
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู				

โครงการ	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและสระว่ายน้ำ				
15. โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้				
16.โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล				
17. โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำนักงาน				
รวมงานอาคารสถานที่	200,000	200,000	0	
รวมกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป	589,000	250,000	339,000	
สรุปงบประมาณทั้งหมด	2,781,570	686,670	1,629,000	

โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป มีทั้งหมด 27 โครงการ ได้ดำเนินการตามโครงการจำนวน 18 โครงการ ดังต่อไปนี้

1. ปรับปรุงเวทีโรงยิม
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนจัดทำกันสาดหน้าอาคาร1,3และข้างหอประชุมเล็ก
3. โครงการพัฒนาห้องเกียรติยศ
4. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบกรองน้ำ
5. โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร
7. โครงการจัดทำห้องน้ำครูอาคาร3
8. โครงการจัดซื้อรถเข็นพ่วงและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
9. โครงการซ่อมแซมอาคารและระบบไฟฟ้า
10. โครงการจัดทำฐานพระบรมฉายาลักษณ์
11. โครงการเดินท่อประปารอบอาคาร
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
13. โครงการซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู
14. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและสระว่ายน้ำ
15. โครงการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้
16. โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
17. โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์อาคาร ห้องสำนักงาน
18. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานผู้อำนวยกาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้ง 18 โครงการนี้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว คิดเป็นร้อยละ 66.66 และโครงการที่รอดำเนินการจำนวน 9 โครงการคิดเป็นร้อยละ 33.34 ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4